

**Dodatok č. 1/2020**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 3/2020**  
**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Šemetkovce**  
Sídlo: 090 03 Šemetkovce 51  
Zastúpený: Ján Marchevský – starosta obce  
IČO: 00331066  
DIČ: 2020784854  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pobočka Svidník  
IBAN: SK35 0200 0000 0000 2742 4612  
Telefón: +421 918 418 493  
E-mail: semetkovce@azet.sk  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **H.K.K mont, s.r.o.**  
Sídlo: Festivalová 709/5, 089 01 Svidník  
Zastúpený: Ľuboš Kost - konateľ  
IČO: 36723185  
DIČ: 2022299873  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Svidník  
IBAN: SK35 0200 0000 0022 5517 0553  
Telefón: 0915 895 840  
E-mail: hkkmont@gmail.com  
Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18170/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spoločne s Objednávateľom aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

**Preambula**

Zmluvné strany dňa 20.04.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom „**Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šemetkovce**“ v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len aj „ZoD“) za účelom realizácie diela uvedeného v čl. I. Zmluvy o dielo.

V súlade s čl. XIV. Záverečné ustanovenia, ods. 2 ZoD sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) z dôvodu zosúladenia lehoty realizácie predmetu zákazky stanovenej v ZoD so súťažnými podkladmi (obec nemá rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutie NFP, na základe ktorého bude dielo financovať, nakoľko nie je pre obec termín známy a aby nebola potreba opakovane ZoD dodatkovať) a za účelom zmien jednotlivých položiek rozpočtu.

Dodatkom sa ZoD mení nasledovne:

a.) čl. IV. Čas plnenia

Pôvodne znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:

**Termín začatia:** dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

**Termín dokončenia:** do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

Nové znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v týchto termínoch:

**Termín začatia:** dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

**Termín dokončenia:** do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr do 31.12.2022.

- b.) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 1 - Položkový rozpočet diela (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce.
4. Zmeny alebo doplnky k Zmluve o dielo vrátane Dodatku je možné robiť len formou očíslovaných písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

### Prílohy :

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet diela (ocenený výkaz výmer)

V Šemetkovciach, dňa 15.12.2020

Objednávateľ



**OBEC SEMETKOVCE**  
Šemetkovce 51  
090 03 Ladomirová  
IČO. 00331066  
DIČ: 2020784854

.....  
Ján Marchevský, starosta obce

V Šemetkovciach, dňa 15.12.2020

Zhotoviteľ

**H.K.K. mont, s.r.o.**  
Festivalova 709/5  
089 01 Svätá Ľ  
IČO: 36 723 185, IČ DPH: SK22299873

.....  
Ľuboš Kost, konateľ H.K.K. mont, s.r.o.